

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ FINANCEIRO — MARÇO DE 2026

26 de março de 2026

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ FINANCEIRO — AURORA CONSTRUTORA LTDA

Data: 26 de março de 2026, quinta-feira **Horário:** 09h00 às 11h45 **Local:** Sala de Reuniões Itaim — Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, São Paulo/SP **Modalidade:** Presencial com participação remota habilitada

PARTICIPANTES

Presentes:

- **Helena Marques** — CEO (presidente do comitê)
- **Mariana Cordeiro** — VP Financeiro
- **Rafael Tavares** — VP Operações
- **Lucas Andrade** — VP Comercial
- **Felipe Monteiro** — Controller (FP&A lead, secretário da reunião)
- **Roberto Almeida** — Diretor Jurídico (presença pontual no item 4)

Ausências justificadas:

- **Ana Paula Vieira** — VP RH (representada por delegação escrita)

PAUTA

1. Aprovação da ata da reunião anterior (fev/2026)
 2. Resultado financeiro acumulado de Q1 2026 — visão consolidada
 3. Análise de variance por regional e plano de ação
 4. Atualização de contratos relevantes em vigor
 5. Projeções e pleitos de capital para Q2
-

1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR

A ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2026, foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes, sem ressalvas. O secretário registra para fins de continuidade que os encaminhamentos pendentes daquela reunião estão atualizados no quadro de acompanhamento e serão revistos no próximo ciclo trimestral.

2. RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO DE Q1 2026

A VP Financeiro Mariana Cordeiro apresentou os números preliminares consolidados de Q1 2026, ressaltando que o fechamento contábil definitivo ocorrerá até 10 de abril.

Visão consolidada Q1 2026:

- Receita realizada: R\$ 89,9 milhões (orçada: R\$ 95,0 milhões — desvio -5,4%)
- Custo direto realizado: R\$ 47,5 milhões (orçado: R\$ 47,3 milhões — desvio +0,4%)
- Despesa operacional realizada: R\$ 18,2 milhões (orçada: R\$ 18,1 milhões — desvio +0,5%)
- Resultado operacional Q1: R\$ 24,2 milhões (orçado: R\$ 29,6 milhões)

A Mariana destacou que o desvio de receita está **concentrado em uma única regional**, conforme detalhado no item 3.2, e que a margem operacional do trimestre, embora abaixo da projeção, manteve-se em terreno saudável quando comparada aos benchmarks setoriais. Não há, no momento, sinal de pressão estrutural sobre o resultado anual.

3. ANÁLISE DE VARIANCE POR REGIONAL E PLANO DE AÇÃO

O Controller Felipe Monteiro apresentou o detalhamento do desvio orçamentário por regional, com foco nas três áreas que demandaram discussão específica do comitê.

3.1 São Paulo — leve pressão de custo direto

São Paulo encerrou o trimestre com receita realizada de R\$ 54,3 milhões contra orçamento de R\$ 54,5 milhões — desvio insignificante de -0,4%. A leitura da equipe é que SP encerrou o trimestre **rigorosamente em linha** com o planejado.

A atenção pontual recai sobre o **custo direto**, que registrou alta de aproximadamente 1,5% sobre o orçamento — particularmente no mês de março, com pressão concentrada em insumos importados (aço plano e equipamentos pesados) sob impacto cambial. A VP Operações Rafael Tavares informou que o tema já está sob monitoramento da diretoria de Suprimentos, e que renegociações de contrato com dois fornecedores estratégicos estão em andamento. Não há, neste momento, recomendação de ação adicional do comitê.

3.2 Bahia — desvio crítico do trimestre

Item central da reunião. A regional BA fechou Q1 com receita realizada de **R\$ 8,8 milhões** contra orçamento de **R\$ 11,5 milhões — desvio de -23%**, ou R\$ 2,7 milhões abaixo do plano. A queda concentra-se em janeiro, com leve recuperação ao longo de fevereiro e março, mas ainda muito aquém do projetado.

O Controller apresentou diagnóstico em três frentes:

a) Componente conjuntural — atraso em obras públicas no Nordeste. O cenário de mercado, conforme acompanhado pela equipe de research, registra retração na demanda agregada do Nordeste por atraso na liberação de orçamentos federais. A BA é particularmente exposta: aproximadamente 60% da carteira da regional é composta por contratos públicos. O comitê reconhece que este componente está fora do controle direto da empresa.

b) Componente executivo — plano de mitigação não acionado. O comitê havia registrado, ainda na reunião de fevereiro, sinais preliminares de risco de execução em BA, com decisão de elaborar plano de mitigação contemplando:

- Realocação tática de capacidade ociosa de BA para SP e MG
- Antecipação de pleitos comerciais privados na região para diversificar fonte de receita
- Revisão semanal do pipeline da regional com a diretoria comercial

Esse plano de mitigação foi aprovado em ata da reunião de fevereiro, mas não foi efetivamente acionado durante o mês de março. A VP Operações reconheceu a falha de execução e atribuiu o atraso à priorização de outras frentes operacionais no período. O comitê manifesta preocupação relevante com a não execução tempestiva do plano e determina, por unanimidade, sua **execução imediata a partir da semana de 31 de março**, com acompanhamento quinzenal pela VP Financeiro até estabilização do cenário.

c) Componente estrutural — concentração de carteira. O comitê discutiu o risco estrutural de concentração elevada da regional BA em contratos públicos. Determinação para que a Diretoria Comercial apresente, na próxima reunião ordinária, **proposta de diversificação da carteira regional**, com meta plurianual de redução da exposição a contratos públicos para até 45% até o fechamento de 2027.

Impacto financeiro projetado: caso o cenário de Q1 se mantenha ao longo de 2026, a projeção de receita anual da regional BA cairia para R\$ 36 milhões contra orçamento de R\$ 47 milhões, representando gap de aproximadamente R\$ 11 milhões na receita consolidada do exercício. O comitê considera o número o **piso** do cenário — a expectativa é de recuperação parcial a partir de Q2, condicionada à retomada das licitações federais.

3.3 Minas Gerais — região farol do trimestre

MG fechou Q1 com receita ligeiramente acima do orçamento (+2%) e custo direto levemente abaixo (-1%) — desempenho que a equipe denomina “região farol” do trimestre. O VP Operações destacou três fatores que explicam o desempenho:

- Maturidade operacional da equipe regional, com baixo turnover e alta produtividade
- Pipeline diversificado, com mix saudável entre obras públicas e privadas
- Disciplina rigorosa no controle de custo direto, com gestão ativa de fornecedores locais

O comitê determina que a **VP Operações conduza, em conjunto com a Diretoria de Pessoas, levantamento das boas práticas operacionais de MG** com vistas à replicação seletiva nas demais regionais — particularmente BA — quando da execução do plano de mitigação.

3.4 Rio de Janeiro — em linha

RJ encerrou Q1 dentro do esperado, sem desvios materiais. Não houve discussão específica.

4. ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS RELEVANTES EM VIGOR

O Diretor Jurídico Roberto Almeida apresentou breve atualização dos contratos relevantes em vigor, com destaque para:

- **Contrato com TechFlow Sistemas Ltda** (sistema de gestão de obras Aurora-Tech) — em execução normal, sem ressalvas.
- **Contrato de locação do galpão Guarulhos** (Imobiliária Galpões Brasil) — em execução, com observação de que a cláusula 12 do contrato exige aviso prévio de 30 dias para armazenagem de materiais inflamáveis. A VP Operações foi orientada a confirmar que nenhum dos materiais correntemente alocados ao galpão se enquadra na restrição.
- **NDA com Logística Bandeirantes S.A.** — em vigor; análise de proposta de transporte ainda em estágio preliminar.

5. PROJEÇÕES E PLEITOS DE CAPITAL PARA Q2

A VP Financeiro apresentou a projeção atualizada para Q2 2026, considerando os ajustes deliberados nesta reunião:

- Receita projetada Q2: R\$ 96,5 milhões (orçada: R\$ 99,5 milhões)
- Resultado operacional projetado Q2: R\$ 27,1 milhões (orçado: R\$ 30,8 milhões)
- Não há pleito de capital adicional para o trimestre

A projeção de receita já incorpora a expectativa de recuperação parcial da BA a partir de maio, condicionada à execução do plano de mitigação aprovado nesta ata.

6. ENCAMINHAMENTOS E RESPONSÁVEIS

Item	Encaminhamento	Responsável	Prazo
3.2	Acionar plano de mitigação BA	Rafael Tavares (VP Operações)	31/03/2026
3.2	Acompanhamento quinzenal de BA	Mariana Cordeiro (VP Financeiro)	A partir de 14/04/2026
3.2	Proposta de diversificação carteira regional	Lucas Andrade (VP Comercial)	Próxima reunião ordinária (abr/2026)
3.3	Levantamento de boas práticas MG	Rafael Tavares + RH	30/04/2026
4	Confirmação cláusula 12 galpão Guarulhos	Rafael Tavares	02/04/2026

7. ENCERRAMENTO

Não havendo mais nada a tratar, a presidente do comitê encerrou a reunião às 11h45. Eu, **Felipe Monteiro**, secretário da reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os participantes presentes.

São Paulo, 26 de março de 2026.

Helena Marques — CEO **Mariana Cordeiro** — VP Financeiro **Rafael Tavares** — VP Operações **Lucas Andrade** — VP Comercial **Felipe Monteiro** — Controller / Secretário **Roberto Almeida** — Diretor Jurídico (item 4)